

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

| α/α | Περιγραφή εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μέτρ. | Τιμή μονάδας | ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | | 1ος ΑΠΕ | | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ | | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου ΜΕ 3ου | | ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ | |
|-----|---|------|------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|
| | | | | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Επί πλέον | Επί έλαττον | Επί πλέον | Επί έλαττον | | |
| | | | | | | Μερική | Ολική | | Μερική | Ολική | | Μερική | Ολική | | Μερική | Ολική | | | | | | Μερική |
| | ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής | 1.1 | M3 | 11,70 | 1.044,40 | 12.219,48 | | 900,00 | 10.530,00 | | 1.050,00 | 12.285,00 | | 1.044,99 | 12.226,38 | | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 58,62 | | |
| 2 | Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω | 1.2 | M3 | 2,70 | 104,44 | 281,99 | | 900,00 | 2.430,00 | | 1.050,00 | 2.835,00 | | 1.044,99 | 2.821,47 | | 2.539,48 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | | |
| 3 | Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.3 | M3 | 35,20 | 183,35 | 6.453,92 | | 50,00 | 1.760,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.453,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.4 | M3 | 63,20 | 30,00 | 1.896,00 | | 400,00 | 25.280,00 | | 600,00 | 37.920,00 | | 628,00 | 39.689,60 | | 37.793,60 | 0,00 | 1.769,60 | 0,00 | | |
| 5 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 1.5 | M2 | 7,90 | 4.222,00 | 33.353,80 | | 2.300,00 | 18.170,00 | | 3.020,00 | 23.858,00 | | 2.823,09 | 22.302,41 | | 0,00 | 11.051,39 | 0,00 | 1.555,59 | | |
| 6 | Κόψιμο-εκρίζωση μεμονομένου θάμνου με ύψος έως 1,50cm | 1.6 | τεμ | 2,00 | 5,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | 14,00 | 28,00 | | 11,00 | 22,00 | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| 7 | Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30cm | 1.7 | τεμ | 40,00 | 10,00 | 400,00 | | 2,00 | 80,00 | | 2,00 | 80,00 | | 2,00 | 80,00 | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60cm | 1.8 | τεμ | 60,00 | 10,00 | 600,00 | | 10,00 | 600,00 | | 10,00 | 600,00 | | 10,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90cm | 1.9 | τεμ | 80,00 | 10,00 | 800,00 | | 8,00 | 640,00 | | 14,00 | 1.120,00 | | 13,00 | 1.040,00 | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| 10 | Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20m | 1.1 | τεμ | 100,00 | 10,00 | 1.000,00 | | 10,00 | 1.000,00 | | 16,00 | 1.600,00 | | 18,00 | 1.800,00 | | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 11 | Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50m | 1.11 | τεμ | 135,00 | 10,00 | 1.350,00 | | 2,00 | 270,00 | | 2,00 | 270,00 | | 2,00 | 270,00 | | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 1.12 | ton.km | 0,35 | 21.278,88 | 7.447,61 | | 14.500,00 | 5.075,00 | | 20.820,00 | 7.287,00 | | 19.874,56 | 6.956,10 | | 0,00 | 491,51 | 0,00 | 330,90 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : | | | | | 65.812,80 | | | 65.835,00 | | | 87.883,00 | | | 87.807,96 | | 41.391,98 | 19.396,82 | 1.969,60 | 2.044,64 | | |
| | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 54% : | | | | | 35.538,91 | | | 35.550,90 | | | 47.456,82 | | | 47.416,30 | | 22.351,67 | 10.474,28 | 1.063,58 | 1.104,11 | | |
| | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : | | | | | 30.273,89 | | | 30.284,10 | | | 40.426,18 | | | 40.391,66 | | 19.040,31 | 8.922,54 | 906,02 | 940,53 | | |
| | Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18% : | | | | | 5.449,30 | | | 5.451,14 | | | 7.276,71 | | | 7.270,50 | | 3.427,26 | 1.606,06 | 163,08 | 169,30 | | |
| | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με ΓΕ & ΟΕ : | | | | | 35.723,19 | 35.723,19 | | | 35.735,24 | 35.735,24 | | 47.702,89 | 47.702,89 | | 47.662,16 | 47.662,16 | 22.467,57 | 10.528,60 | 1.069,10 | 1.109,83 | |
| | ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων.Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια | 2.1 | M3 | 14,90 | 472,20 | 7.035,78 | | 690,00 | 10.281,00 | | 635,00 | 9.461,50 | | 644,62 | 9.604,84 | | 2.569,06 | 0,00 | 143,34 | 0,00 | | |
| 14 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο | 2.2 | M3 | 86,50 | 123,83 | 10.711,30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.711,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κπλ από σκυρόδεμα C12/15 | 2.3 | M3 | 89,80 | 472,20 | 42.403,56 | | 240,00 | 21.552,00 | | 205,00 | 18.409,00 | | 203,12 | 18.240,18 | | 0,00 | 24.163,38 | 0,00 | 168,82 | | |
| 16 | Σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ | 2.4 | M3 | 94,20 | 69,68 | 6.563,86 | | 600,00 | 56.520,00 | | 720,00 | 67.824,00 | | 721,12 | 67.929,50 | | 61.365,64 | 0,00 | 105,50 | 0,00 | | |
| 17 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων | 2.5 | kg | 1,15 | 9.066,24 | 10.426,18 | | 8.200,00 | 9.430,00 | | 7.300,00 | 8.395,00 | | 7.573,38 | 8.709,39 | | 0,00 | 1.716,79 | 314,39 | 0,00 | | |
| 18 | Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεμα | 2.6 | M | 2,80 | 100,00 | 280,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 2.7 | M2 | 15,70 | 20,00 | 314,00 | | 800,00 | 12.560,00 | | 1.100,00 | 17.270,00 | | 1.177,03 | 18.479,37 | | 18.165,37 | 0,00 | 1.209,37 | 0,00 | | |
| 20 | Κατασκευή περιθώρια δένδρων | 2.8 | M | 4,55 | 1.170,00 | 5.323,50 | | 700,00 | 3.185,00 | | 825,00 | 3.753,75 | | 815,99 | 3.712,75 | | 0,00 | 1.610,75 | 0,00 | 41,00 | | |
| 21 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | 2.9 | M | 9,60 | 1.270,00 | 12.192,00 | | 2.440,00 | 23.424,00 | | 2.050,00 | 19.680,00 | | 1.805,09 | 17.328,86 | | 5.136,86 | 0,00 | 0,00 | 2.351,14 | | |
| 22 | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ | 2.10 | M2 | 13,80 | 3.441,00 | 47.485,80 | | 2.930,00 | 40.434,00 | | 2.475,00 | 34.155,00 | | 2.492,39 | 34.394,98 | | 0,00 | 13.090,82 | 239,98 | 0,00 | | |
| 23 | Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm | 2.11 | M2 | 17,30 | 381,00 | 6.591,30 | | 312,00 | 5.397,60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.591,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | Επιστρώσεις πεζοδρομίων, πλατωμάτων με πλάκες βοτσάλου ή ψηφιδωτών διαστάσεων 40x40 και πάχους 4-5cm | 2.12 | M2 | 27,00 | 100,00 | 2.700,00 | | 100,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Πλακόστρωση με κυβόλιθους | 2.13 | M2 | 35,00 | 800,00 | 28.000,00 | | 750,00 | 26.250,00 | | 500,00 | 17.500,00 | | 524,53 | 18.358,55 | | 0,00 | 9.641,45 | 858,55 | 0,00 | | |
| 26 | Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες | 2.14 | τεμ | 115,00 | 102,00 | 11.730,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55,00 | 6.325,00 | | 48,00 | 5.520,00 | | 0,00 | 6.210,00 | 0,00 | 805,00 | | |
| 27 | Μεταλλικές σχάρες δένδρων | 2.15 | kg | 3,50 | 2.500,00 | 8.750,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0, | | | | | | | |

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| α/α | Περιγραφή εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μέτρ. | Τιμή μονάδας | ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ | | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ | | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου - 3ου ΑΠΕ | | ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ |
|-----|---|------|------------|-----------------|-------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Ποσότητα | Δαπάνες | | Επί πλέον | Επί έλαττον | Επί πλέον | Επί έλαττον | |
| | | | | | | Μερική | Ολική | | Μερική | Ολική | | Μερική | Ολική | | Μερική | Ολική | | | | | |
| | ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.4 | m3 | 63,20 | | | | | | | 374,14 | 23.645,65 | | 349,65 | 22.097,88 | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : | | | | | | | | | | | 23.645,65 | | | 22.097,88 | | | | | | |
| | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 54% : | | | | | | | | | | | 14.187,39 | | | 11.932,86 | | | | | | |
| | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : | | | | | | | | | | | 9.458,26 | | | 10.165,02 | | | | | | |
| | Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18% : | | | | | | | | | | | 1.702,49 | | | 1.829,70 | | | | | | |
| | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με ΓΕ & ΟΕ : | | | | | | | | | | | 11.160,75 | 11.160,75 | | 11.994,72 | 11.994,72 | | | 833,97 | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: | | | | | | | | | | | 11.160,75 | | | 11.994,72 | | | | 833,97 | 0,00 | |
| | Απρόβλεπτη δαπάνη 15%: | | | | | | | | | | | 1.674,11 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 1.674,11 | |
| | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | | | | | | | | | | | 12.834,86 | | | 11.994,72 | | | | 833,97 | 1.674,11 | |
| | Απολογιστικά: | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | 15.772,90 | | | | 772,90 | 0,00 | |
| | ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% : | | | | | | | | | | | 1.304,91 | | | 1.372,15 | | | | 67,24 | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς ΦΠΑ: | | | | | | | | | | | 29.139,77 | | | 29.139,77 | | | | 1.674,11 | 1.674,11 | |
| | Φ.Π.Α. 24%: | | | | | | | | | | | 6.993,54 | | | 6.993,54 | | | | 401,79 | 401,79 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ: | | | | | | | | | | | 36.133,31 | | | 36.133,31 | | | | 2.075,90 | 2.075,90 | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 168.778,74 | 11.994,72 | |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 25.316,81 | 0,00 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 194.095,55 | 11.994,72 | |
| ΑΝΑΘΑΕΩΡΗΣΗ | 110,49 | 0,00 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 194.206,04 | 11.994,72 | |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 1.200,00 | 15.772,90 | |
| ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% | 104,39 | 1.372,15 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 195.510,43 | 29.139,77 | ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 29.139,77€ ή ΠΟΣΟΣΤΟ 14,90% |
| ΦΠΑ | 46.922,50 | 6.993,54 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 242.432,93 | 36.133,31 | ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 36.133,31€ ή ΠΟΣΟΣΤΟ 14,90% |

ΠΑΠΑΓΟΣ: / / 2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΧΗΡΑΣ Η. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 210 6914611

ΠΑΠΑΓΟΣ: / / 2023
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΓΟΣ: / / 2023
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ