



Χολαργός, 14/03/2024
Αριθ. πρωτ: 6352

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα : Τροποποίηση – Χρονική παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 5468/28-12-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMN014070138) για τη προμήθεια με τίτλο: ΤΜΗΜΑ Α.5: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.».

Στον Χολαργό σήμερα, **14/03/2024** συνήλθαν οι επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών των Α', Β, Γ' & Δ' Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης **Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας Και Προσχολικής Αγωγής** (Πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που συγκροτήθηκαν με την απόφαση 93/2022 (ΑΔΑ: 92Α6ΟΛΝ6-Ζ71) του Δ.Σ. πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσουν για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 5468/28-12-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMN014070138) για τη προμήθεια με τίτλο: ΤΜΗΜΑ Α.5 «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» και συγκεκριμένα για τη χρονική παράταση αυτής έως τις 30/04/2024.

Η εν λόγω σύμβαση έχει τίτλο : «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 21/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMN013283049) για την προμήθεια με τίτλο: ΤΜΗΜΑ Α.5: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» της υπ' αριθ. πρωτ. 30528/2019 διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 19PROC006123053) με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π., διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης», με παράταση χρόνου ισχύος έως και την 31η/03/2024.

Καθώς η εν λόγω σύμβαση αφορά στα είδη των διαφόρων Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, έχουν ορισθεί αντίστοιχες επιτροπές για την καλύτερη παρακολούθησή της, όπως αναφέρονται στην με αριθμό 93/2022 (ΑΔΑ: 92Α6ΟΛΝ6-Ζ71) του Δ.Σ. του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 44/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η παρακολούθηση και η παραλαβή των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών των πρώην Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π. οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα πραγματοποιείται από την ίδια Επιτροπή που ίσχυε κατά την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Στη συνεδρίαση των Επιτροπών, παραβρέθηκαν τα μέλη:

Επιτροπή Α' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

1. Παπαγεωργακοπούλου Ανθή
2. Κωνσταντίνου Ειρήνη
3. Καζαλάκης Παναγιώτης – Αριστοτέλης

Επιτροπή Β' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

1. Πούμπρου Μαρία
2. Βασαλάκη Στυλιανή
3. Παπακωστοπούλου Μαρία

Επιτροπή Γ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής – 1^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Παπάγου

1. Μουρθανάση Αναστασία
2. Σκουρτσίδου Αλεξάνδρα
3. Φασούλη Πολυξένη

Επιτροπή Γ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής 2^{ος} Παιδικός Σταθμός Παπάγου

1. Σκουρτσίδου Αλεξάνδρα
2. Κοσσυβάκη Ευανθία
3. Φασούλη Πολυξένη

Επιτροπή Δ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

1. Φράγκου Ελευθερία
2. Σωληναραίου Θεοδώρα
3. Αργύρη Αλεξάνδρα

και από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Αποθηκών

- Αρχοντία Χατζηπαυλή, α.α Προϊσταμένη Τμήματος

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5468/28-12-2023 τρέχουσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV014070138), η οποία είναι η 3^η τροποποίηση - χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 4730/28-12-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007943621) με ημερομηνία λήξεως 31/03/2024.
2. Το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο: ΤΜΗΜΑ Α.5: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» έχει προκύψει από τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε το 2019 με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π., διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 30528/2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 19PROC006123053)
3. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και συγκεκριμένα δεν έχει εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης
4. τις διατάξεις των άρθρων 132 και 216-220 του Ν. 4412/2016, σχετικά με τη τροποποίηση των συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
5. Το άρθρο 201 του Ν.4412/2016 σχετικά με την ανάγκη γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου για την τροποποίηση σύμβασης
6. Το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ
7. Το γεγονός ότι δεν θα προκύψει αλλαγή του αρχικού συμβατικού ποσού
8. Το γεγονός ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

9. Το γεγονός ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη φύση του αρχικού διαγωνισμού όπως τα όρια ορίζονται από τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/16
10. Το γεγονός ότι η εν λόγω τροποποίηση με τους παραπάνω όρους, δεν είναι ουσιώδης και θεωρείται τροποποίηση Ήσσονος αξίας, άρθρο 132 ν. 4412/2016
11. Το γεγονός ότι στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα χρονικής παράτασης αυτής (άρθρο 4.5 της υπ' αριθ. πρωτ. 30528/2019 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC006123053)
12. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π, ο οποίος έχει καθυστερήσει να τελεσφορήσει λόγω προδικαστικής προσφυγής και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/04/2024.
13. Το γεγονός ότι η προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δεν δύναται να διακοπεί διότι καλύπτει τις ανάγκες σίτισης των παιδιών που φιλοξενούνται στα τμήματα της Προσχολικής Αγωγής.
14. Το γεγονός ότι σύμβαση που θα προκύψει από την εν λόγω παράταση σε κάθε περίπτωση θα λήξει αυτόματα : α. Αν τελεσφορήσει ο νέος διαγωνισμός του Δήμου για τη προμήθεια των ανωτέρω ειδών και υπογραφεί η νέα σύμβαση, β. Αν εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο
15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6184/13-03-2024 έγγραφο αίτημα προς τον Ανάδοχο – εταιρία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ», με το οποίο η Διεύθυνση Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. αιτήθηκε τη χρονική παράταση της σύμβασης έως 30/04/2024.
16. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6307/14-03-2024 έγγραφο της εταιρίας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ», με το οποίο αποδέχεται το ως άνω αίτημα
17. Το Ν. 5056/2023 σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την λήψη σχετικής Απόφασης είναι πλέον η Δημοτική Επιτροπή.

Εισηγούμαστε προς τη Δημοτική Επιτροπή :

Την τροποποίηση – Χρονική παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 5468/28-12-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV014070138) για τη προμήθεια με τίτλο: ΤΜΗΜΑ Α.5: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με χρονική παράταση ισχύος έως 30/4/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Η ισχύς σύμβασης - χρονικής παράτασης θα λήξει αυτόματα : α. Αν τελεσφορήσει ο νέος διαγωνισμός του Δήμου για τη προμήθεια των ανωτέρω ειδών και υπογραφεί η νέα σύμβαση, β. Αν εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο .

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5468/28-12-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV014070138)

Με τη παρούσα εισήγηση είναι σύμφωνα όλα τα μέλη των ως άνω αναφερόμενων Επιτροπών και κατά κοινή συμφωνία θα υπογραφεί από τα παρακάτω μέλη:

Για τις αρμόδιες Επιτροπές

παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Διεύθυνσης Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

Επιτροπή Α' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής	Παπαγεωργακοπούλου Ανθή Προϊσταμένη Α' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
Επιτροπή Β' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής	Πούμπρου Μαρία Προϊσταμένη Β' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
Επιτροπή Γ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής <u>1^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Παπάγου</u>	Μουρθανάση Αναστασία Προϊσταμένη 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπάγου
Επιτροπή Γ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής <u>2^{ος} Παιδικός Σταθμός Παπάγου</u>	Σκουρτσίδου Αλεξάνδρα Προϊσταμένη Γ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής
Επιτροπή Δ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής	Φράγκου Ελευθερία Προϊσταμένη Δ' Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Για το Τμήμα Προμηθειών & διαχείρισης Αποθηκών

Αρχοντία Χατζηπαυλή

Συνημμένα :

1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 5468/28-12-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV014070138)
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6184/13-03-2024 έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. προς τον Ανάδοχο – εταιρία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ»
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6307/14-03-2024 έγγραφο της εταιρίας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ» περί αποδοχής της παράτασης.
4. Την με αριθμό 93/2022 (ΑΔΑ: 92Α6ΟΛΝ6-Ζ71) του Δ.Σ. πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.