

6η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

που συνοδεύει την 6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-------------|
| ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | |
| 1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.1) | 1044,99 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1.044,99 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 1.044,99 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m3 |
| 2. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.2) | 1044,99 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1.044,99 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 1.044,99 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m3 |
| 3. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.3) | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m3 |
| 4. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με φωτοεκφόρτωση και μεταφορά από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.4) | 604,22 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 604,22 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 600,00 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 4,22 | m3 |
| 5. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.5) | 2823,09 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 2.823,09 | m2 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 2.823,09 | m2 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m2 |
| 6. Κόψιμο-εκρίζωση μεμονομένου θάμνου με ύψος έως 1,50cm από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.6) | 11,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 11,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 11,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| 7. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30cm από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.7) | 2,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 2,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 2,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| 8. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60cm από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.8) | 10,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 10,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 10,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| 9. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90cm από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.9) | 13,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 13,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 13,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |

| | | | |
|--|--------------------------|------------------|---------------|
| 10. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20m από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.10) | 18,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 18,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 16,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 2,00 | τεμ. |
| 11. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50m από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.11) | 2,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 2,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 2,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| 12. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-1.12) | 19874,56 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 19.874,56 | ton.km |
| | Προς Πιστοποίηση: | 19.874,56 | ton.km |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | ton.km |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | |
| 13. Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.1) | 644,62 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 644,62 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 635,00 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 9,62 | m3 |
| 14. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.2) | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m3 |
| 15. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.3) | 203,12 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 203,12 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 203,12 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m3 |
| 16. Σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.4) | 646,81 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 646,81 | m3 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 646,81 | m3 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m3 |
| 17. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.5) | 7002,68 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 7.002,68 | kg |
| | Προς Πιστοποίηση: | 7.002,68 | kg |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | kg |
| 18. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα | (Α.Τ.-2.6) | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | m2 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | m2 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m2 |
| 19. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.7) | 1117,03 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1.117,03 | m2 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 1.100,00 | m2 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 17,03 | m2 |
| 20. Κατασκευή περιθώρια δένδρων από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.8) | 815,99 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 815,99 | m |
| | Προς Πιστοποίηση: | 815,99 | m |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------------|
| 21. Πρόγυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.9) | | |
| | | 1805,09 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1.805,09 | m |
| | Προς Πιστοποίηση: | 1.805,09 | m |
| 22. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.τ.λ από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m |
| | (Α.Τ.-2.10) | | |
| | | 2492,39 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 2.492,39 | m2 |
| 23. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm | Προς Πιστοποίηση: | 2.475,00 | m2 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 17,39 | m2 |
| | (Α.Τ.-2.11) | | |
| | | 0,00 | |
| 24. Επιστρώσεις πεζοδρομίων, πλατωμάτων με πλάκες βοτσάλου (βοτσαλόπλακες) ή ψηφιδωτών διαστάσεων 40x40 και πάχους 4-5cm | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | m2 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | m2 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m2 |
| | (Α.Τ.-12) | | |
| 25. Πλακόστρωση με κυβόλιθους από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | m2 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | m2 |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m2 |
| 26. Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | (Α.Τ.-2.13) | | |
| | | 524,53 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 524,53 | m2 |
| | Προς Πιστοποίηση: | 500,00 | m2 |
| 27. Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 24,53 | m2 |
| | (Α.Τ.-2.14) | | |
| | | 46,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 46,00 | τεμ. |
| 28. Μεταλλικές σχάρες δένδρων | Προς Πιστοποίηση: | 46,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| | (Α.Τ.-2.15) | | |
| | | 0,00 | |
| 29. Λιθοπληρώσεις περιθωρίων δένδρων | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | kg |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | kg |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | kg |
| | (Α.Τ.-2.16) | | |
| 30. Μεταμφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45-150lt | | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | tn |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | tn |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | tn |
| 31. Μεταμφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151-300lt | (Α.Τ.-2.17) | | |
| | | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | τεμ. |
| 32. Προσαύξηση τιμής μεταμφύτευσης λόγω δυσκολίας εργασιών σε υπάρχοντα πεζοδρόμια και πάρκα | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| | (Α.Τ.-2.18) | | |
| | | 0,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | τεμ. |
| 33. Προσαρμογή υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| | (Α.Τ.-2.19) | | |
| | | 0,00 | |
| 34. Προσαρμογή υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |
| | (Α.Τ.-2.20) | | |
| 35. Προσαρμογή υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | | 235,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 235,00 | τεμ. |
| | Προς Πιστοποίηση: | 226,00 | τεμ. |
| | Υπολειπόμενη ποσότητα: | 9,00 | τεμ. |

33. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης

από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

(Α.Τ.-2.21)

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------|
| | 37,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 37,00 | τεμ. |
| Προς Πιστοποίηση: | 29,00 | τεμ. |
| Υπολειπόμενη ποσότητα: | 8,00 | τεμ. |

34. Πλαστικός σωλήνας PVC αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ100mm

από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

(Α.Τ.-2.22)

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| | 92,16 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 92,16 | m |
| Προς Πιστοποίηση: | 92,16 | m |
| Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m |

35. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στήλων σήμανσης ή οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων

από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

(Α.Τ.-2.23)

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------|
| | 36,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 36,00 | τεμ. |
| Προς Πιστοποίηση: | 33,00 | τεμ. |
| Υπολειπόμενη ποσότητα: | 3,00 | τεμ. |

36. Αφαίρεση στήλων οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων

(Α.Τ.-2.24)

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | τεμ. |
| Προς Πιστοποίηση: | 0,00 | τεμ. |
| Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | τεμ. |

37. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

από 5η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

(Α.Τ.-2.25)

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| | 1818,33 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.818,33 | m |
| Προς Πιστοποίηση: | 1.798,33 | m |
| Υπολειπόμενη ποσότητα: | 20,00 | m |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με φωτοεκφόρτωση και μεταφορά

(Α.Τ.-1.4)

Υπολειπόμενη ποσότητα από Α.Τ.1.4 κύριας σύμβασης εργασιών

82,85

από σκαρίφημα 1.1 καθαίρεσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

Πεζοδρόμια

ΕΠ1+ΕΠ2+Α1)*0,28

(127,17+137,10+69,70)*0,28

93,51

Κρασπεδόρειθρα

(76,75+25,50)*(0,15*0,23+0,18*0,45+0,15*0,30+0,15*0,75)+105,50*(0,15*0,23+0,18*0,30+0,60*0,15+0,15*0,30)

51,49

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)

Πεζοδρόμια

ΕΠ3+ΕΠ4+Α2)*0,28

(105,07+93,02+73,98)*0,28

76,18

Κρασπεδόρειθρα

(3,25+80,20)*(0,15*0,23+0,18*0,45+0,15*0,30+0,15*0,75)+(79,60+2,25)*(0,15*0,23+0,18*0,30+0,60*0,15+0,15*0,30)

41,08

Αγίου Γερασίμου

Ε2*0,28

16,20*0,28

4,54

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------|
| ΣΥΝΟΛΟ | 349,65 | m3 |
| Προς Πιστοποίηση: | 349,65 | m3 |
| Υπολειπόμενη ποσότητα: | 0,00 | m3 |

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 25/9/2023

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ


MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΧΗΡΑΣ Η. Ο.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
 ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ./FAX: 210 6914611

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 26/9/2023

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σκαρίφημα 1.1 - καθαυρέσεις



MSKAT CIVIL WORKS
 ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΣ Η. Ο.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
 ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ./FAX: 210 6914611

