

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	(Α.Τ.-1.1)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	415,02		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	139,09		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	246,06		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	236,07		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	8,75		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	1.044,99	m3	
Προς Πιστοποίηση:	<u>1.044,99</u>	<u>m3</u>	
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m3	
2. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω	(Α.Τ.-1.2)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	104,44		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	449,67		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	246,06		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	236,07		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	8,75		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	1.044,99	m3	
Προς Πιστοποίηση:	<u>1.044,99</u>	<u>m3</u>	
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m3	
3. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	(Α.Τ.-1.3)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	m3	
Προς Πιστοποίηση:	<u>0,00</u>	<u>m3</u>	
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m3	
4. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με φωτοεκφόρτωση και μεταφορά	(Α.Τ.-1.4)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	30,00		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	370,00		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	200,00		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	28,00		
ΣΥΝΟΛΟ	628,00	m3	
Προς Πιστοποίηση:	<u>628,00</u>	<u>m3</u>	
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m3	
5. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	(Α.Τ.-1.5)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	1190,60		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	382,19		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	692,14		

σπό 4ο ΠΠΑΕ:	541,96	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	16,20	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.823,09 m2
	Προς Πιστοποίηση:	2.823,09 m2
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m2
6. Κόψιμο-εκρίζωση μεμονομένου θάμνου με ύψος έως 1,50cm	(A.T.-1.6)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	11,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	11,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	11,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
7. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30cm	(A.T.-1.7)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	2,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	2,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
8. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60cm	(A.T.-1.8)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	10,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	10,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	10,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
9. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90cm	(A.T.-1.9)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	8,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	5,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	13,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	13,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
10. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20m	(A.T.-1.10)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	10,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	4,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	2,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	2,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	18,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	18,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
11. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50m	(A.T.-1.11)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	2,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	

σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	2,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	2,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
12. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (Α.Τ.-1.12)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	8381,82	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	2690,62	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	3427,56	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	5260,51	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	114,05	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	19.874,56 ton.km
	Προς Πιστοποίηση:	19.874,56 ton.km
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 ton.km
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
13. Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (Α.Τ.-2.1)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	266,56	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	79,44	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	143,07	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	145,93	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	9,62	
	ΣΥΝΟΛΟ	644,62 m3
	Προς Πιστοποίηση:	644,62 m3
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m3
14. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο (Α.Τ.-2.2)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 m3
	Προς Πιστοποίηση:	0,00 m3
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m3
15. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (Α.Τ.-2.3)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	84,98	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	22,05	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	41,83	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	50,37	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	3,89	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	203,12 m3
	Προς Πιστοποίηση:	203,12 m3
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m3
16. Σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ (Α.Τ.-2.4)		
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	69,68	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	189,69	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	114,77	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	265,09	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	7,58	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	74,31	
	ΣΥΝΟΛΟ	721,12 m3
	Προς Πιστοποίηση:	721,12 m3
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m3

17. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων		(Α.Τ.-2.5)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	2574,71	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	1035,16	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	1837,50	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	1517,99	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	37,32	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	570,70	
	ΣΥΝΟΛΟ	7.573,38 kg
	Προς Πιστοποίηση:	7.573,38 kg
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 kg
18. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα		(Α.Τ.-2.6)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 m2
	Προς Πιστοποίηση:	0,00 m2
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m2
19. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών		(Α.Τ.-2.7)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	20,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	353,82	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	72,26	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	653,92	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	77,03	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.177,03 m2
	Προς Πιστοποίηση:	1.177,03 m2
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m2
20. Κατασκευή περιθώρια δένδρων		(Α.Τ.-2.8)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	815,99	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	815,99 m
	Προς Πιστοποίηση:	815,99 m
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m
21. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα		(Α.Τ.-2.9)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	826,94	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	226,20	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	361,30	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	374,45	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	16,20	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.805,09 m
	Προς Πιστοποίηση:	1.805,09 m
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m
22. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.τ.λ		(Α.Τ.-2.10)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	876,87	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	316,03	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	552,23	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	729,87	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	17,39	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.492,39 m2
	Προς Πιστοποίηση:	2.492,39 m2
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m2

23. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm		(Α.Τ.-2.11)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	m2
	Προς Πιστοποίηση:	0,00	m2
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m2
24. Επιστρώσεις πεζοδρομίων, πλατωμάτων με πλάκες βοτσάλου (βοτσαλόπλακες) ή		(Α.Τ.-12)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	m2
	Προς Πιστοποίηση:	0,00	m2
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m2
25. Πλακόστρωση με κυβόλιθους		(Α.Τ.-2.13)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	156,02		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	66,63		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	122,65		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	154,70		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	24,53		
	ΣΥΝΟΛΟ	524,53	m2
	Προς Πιστοποίηση:	524,53	m2
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m2
26. Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες		(Α.Τ.-2.14)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	44,00		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	2,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	2,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	48,00	τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	48,00	τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	τεμ.
27. Μεταλλικές σχάρες δένδρων		(Α.Τ.-2.15)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	kg
	Προς Πιστοποίηση:	0,00	kg
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	kg
28. Λιθοπληρώσεις περιθωρίων δένδρων		(Α.Τ.-2.16)	
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00		
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	tn
	Προς Πιστοποίηση:	0,00	tn
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	tn

29. Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45-150lt		(Α.Τ.-2.17)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	0,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
30. Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151-300lt		(Α.Τ.-2.18)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	0,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
31. Προσαύξηση τιμής μεταφύτευσης λόγω δυσκολίας εργασιών σε υπάρχοντα πεζοδρόμια και πάρκα		(Α.Τ.-2.19)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	0,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
32. Προσαρμογή υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου		(Α.Τ.-2.20)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	58,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	18,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	75,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	75,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	9,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	235,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	235,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
33. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης		(Α.Τ.-2.21)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	12,00	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	5,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	6,00	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	6,00	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	8,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	37,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	37,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
34. Πλαστικός σωλήνας PVC αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ100mm		(Α.Τ.-2.22)
σπό 1ο ΠΠΑΕ:	27,14	
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	9,00	
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	26,72	
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	29,30	
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00	
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	92,16 m
	Προς Πιστοποίηση:	92,16 m
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m

35. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στήλων σήμανσης ή οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων**(Α.Τ.-2.23)**

σπό 1ο ΠΠΑΕ:	17,00
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	2,00
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	7,00
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	7,00
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	3,00

ΣΥΝΟΛΟ	36,00	τεμ.
Προς Πιστοποίηση:	36,00	τεμ.
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	τεμ.

36. Αφαίρεση στήλων οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων**(Α.Τ.-2.24)**

σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00

ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.
Προς Πιστοποίηση:	0,00	τεμ.
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	τεμ.

37. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη**(Α.Τ.-2.25)**

σπό 1ο ΠΠΑΕ:	842,03
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	226,20
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	360,85
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	369,25
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	20,00

ΣΥΝΟΛΟ	1.818,33	m
Προς Πιστοποίηση:	1.818,33	m
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ****1. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με φωτοεκφόρτωση και μεταφορά****(Α.Τ.-1.4)**

σπό 1ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 2ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 3ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 4ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 5ο ΠΠΑΕ:	0,00
σπό 6ο ΠΠΑΕ:	349,65
σπό 7ο ΠΠΑΕ:	0,00

ΣΥΝΟΛΟ	349,65	m3
Προς Πιστοποίηση:	349,65	m3
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m3

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 30/11/2023

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΧΥΡΑΣ Η. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 6914611

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 30/11/2023

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 30/11/2023

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

