
                                                                                     
       Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Παπάγου    22-11-2024                  

 Αρ. Πρωτ.   28420 
            

ΜΕΛΕΤΗ:  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2024» 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-
Χ.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε 

 
     ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

    
  

      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
΄Εχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 

36Α/9-3-2021) και το άρθρο 94 Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – 
Αντικατάσταση του άρθρου 189 του ν. 4412/2016. 

2. Την από αρ. πρωτ. 18494/30-7-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015214584 202-07-30) υπογραφείσα σύμβαση 
μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της  Αναδόχου Εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» 
Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Χ.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» για την μελέτη «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2024» ποσού των 14.973,00€   (με ΦΠΑ 24%). 

3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021. Η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε τρία (3) 
στάδια. Η παράδοση θα είναι τμηματική για την κάθε περιοχή μελέτης ξεχωριστά.  

4. Με το υπάριθμ. 20560/4-9-2024 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης σύμφωνα με το άρθ. 91 
του Ν. 4782/2021.  

5. Την υποβληθείσα Α’ Φάση μελέτης από τον ανάδοχο με την υπ’ αριθμ.  20406/3-9-2024 αίτησή του, 
που αφορούν την τοπογραφική αποτύπωση που περιλαμβάνει το οικόπεδο της οδού Κύπρου 55 
(ΟΤ175) για τη στέγαση του παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου .  

6. Την υπ’αριθμ. 20575/4-9-2024 απόφαση έγκρισης της Α’ Φάσης της μελέτης καθώς και την υπ’αριθμ. 
20577/4-9-2024 Βεβαίωση εμπρόθεσμης παραλαβής αυτής  

7. Την υποβληθείσα Β’ Φάση μελέτης από τον ανάδοχο με την υπ’ αριθμ.  23756/8-10-2024 αίτησή του, 
που αφορούν την τοπογραφική αποτύπωση που περιλαμβάνει την Πλατεία Κυκλάδων στο ΟΤ 193 
της Δ.Ε. Χολαργού 

8. Την υπ’αριθμ. 24749/17-10-2024 απόφαση έγκρισης της Β’ Φάσης της μελέτης καθώς και την 
υπ’αριθμ. 24751/17-10-2024 Βεβαίωση εμπρόθεσμης παραλαβής αυτής  

9. Την υποβληθείσα Γ’ Φάση μελέτης από τον ανάδοχο με την υπ’ αριθμ.  26871/7-11-2024 αίτησή του, 
που αφορούν την τοπογραφική αποτύπωση που περιλαμβάνει την περιοχή της οδού Νευροκοπίου 
αρ. 8-16 (πολυκατοικίες ΑΟΟΑ) της Δ.Ε. Παπάγου 

10. Την υπ’αριθμ. 28236/21-11-2024 απόφαση έγκρισης της Γ’ Φάσης της μελέτης καθώς και την υπ’αριθμ. 
28237/21-11-2024 Βεβαίωση εμπρόθεσμης παραλαβής αυτής  

11. Τον έλεγχο αυτής από την ΤΥ του Δήμου  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες της σύμβασης περαιώθηκαν και παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στις 8-11-
2024. 
 
   Η Αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π-Χ 
   
  
          

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
   


